

Inledning

Denna skrift är en bearbetning av *Installationskonsultens uppdrag EL – omfattning och redovisningsnivå* som publicerades av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 2011. Den har tagits fram av branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen och Svensk Byggtjänst i samarbete med Projektengagemang AB genom Peter Larsson, och föreligger nu i sin andra utgåva.

Sakgranskning har gjorts av Leif Ulmgren, Projektengagemang AB.

Andra tidigare publikationer i serien av riktlinjer för hur arkitekt- och konsultuppdrag kan definieras till omfattning och redovisningsnivå är:

- *Arkitektens uppdrag – omfattning och redovisningsnivå*
- *Byggkonstruktörens uppdrag – omfattning och redovisningsnivå*
- *Geokonsultens uppdrag – omfattning och redovisningsnivå*
- *Installationskonsultens uppdrag VVS – omfattning och redovisningsnivå*
- *Leda byggprojekt – uppdragets innehåll och omfattning*
- *Miljösamordnarens uppdrag – omfattning och redovisningsnivå*

Syftet med *Installationskonsultens uppdrag EL*, är att den för såväl privata som offentliga beställare, ska vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av elkonsulttjänster.

Skriften blir en del av kontraktshandlingen när den förtecknats i kontraktet. Eftersom varje uppdrag är unikt, är det av stor vikt att innehållet på alla sidor värderas och ges det innehåll som är specifikt för respektive uppdrag.

Innehållsförteckning

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| Inledning | 3 | 2.2 Förstudie..... | 8 |
| | | 2.3 Program..... | 9 |
| 1. Installationskonsultens uppdrag EL – Omfattning och redovisningsnivå | 6 | 2.4 Förslagshandlingar | 12 |
| 1.1 Användning | 6 | 2.5 Anmälningåtgärder | 12 |
| 1.2 Skedesindelning | 6 | 2.6 Systemhandlingar..... | 13 |
| 1.3 Redovisningsnivå | 6 | 2.7 Bygghandlingar..... | 15 |
| 1.4 Digitala informationsleveranser..... | 7 | 2.8 Uppföljning av produktion | 20 |
| 1.5 Elkonsultens roll | 7 | 2.9 Förvaltningshandlingar..... | 21 |
| 1.6 Förkortningar i denna skrift..... | 7 | 2.10 Organisation och uppdrag | 21 |
| | | 2.11 Kommunikation | 22 |
| | | 2.12 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö | 22 |
| 2. Husbyggnad | 8 | Referenser | 23 |
| 2.1 Byggprocessen..... | 8 | | |